

Rezumatul proiectului

Titlul proiectului

MODERNIZARE DN74 DE LA KM 99+870 LA KM 103+175, STRADA ZLATNEI ȘI CALEA MOȘILOR, MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA

Solicitantul

Municipiul Alba Iulia, ALBA IULIA, 510134, CALEA MOȘILOR, NR. 5A, JUDEȚUL ALBA, programe@apulum.ro

Localizarea proiectului

Regiunea Centru, județul Alba, localitatea Alba Iulia

Valoarea totală a proiectului

Suma totală este de 21.712.036,63 din care 17.934.378,40 RON asistență financiară nerambursabilă, 408.339,13 RON cheltuieli neeligibile, 3.369.319,10 RON TVA

Obiectivul proiectului

OBIECTIV GENERAL: Îmbunătățirea accesibilității centrului urban Alba Iulia și a legăturilor lui cu ariile limitrofe.

OBIECTIV SPECIFIC: Modernizarea străzilor Zlatnei și Calea Moșilor situate pe DN74 de la km 99+870 la km 103+175, de categoria de importanță III - colectoare, în lungime totală de 3305 ml, arteră de circulație importantă din municipiul Alba Iulia, care relaționează cartierele rezidențiale Micești și Cetate cu centrul orașului.

Activitățile proiectului

Etapa I – Precontractuală – Definirea Proiectului de Investiție: Activitatea 1. Identificarea necesităților și oportunităților; Activitatea 2. Evaluarea „Ex – Ante”, avizarea și însușirea documentației tehnico-economice, faza DALI; Activitatea 3. Proiect tehnic. Autorizare.

Etapa II – contractuală – Implementarea Proiectului de Investiție: Activitatea 4. Achiziții; Activitatea 5. Activitatea de informare și publicitate; Activitatea 6. Implementarea Proiectului de Investiții. Execuția lucrărilor de modernizare pe străzile Zlatnei și Calea Moșilor; Activitatea 7. Audit; Activitatea 8. Evaluarea Contractului de Finanțare prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013 și formularea politicilor viitoare.

Etapa III - Post contractare: Activitatea 9. Recepția finală a obiectivului de investiții.

Durata proiectului și perioada de implementare.

Durata de implementare a proiectului de investiții este de 32 luni, iar data estimativă a începerii este luna octombrie 2009.

Etapele principale ale contractului de finanțare sunt: Activitatea de achiziții (serviciul de proiectare, serviciul de consultanță juridică, serviciul de consultanță în management de proiect, achiziție lucrări de execuție, servicii de inspecție șantier, servicii de informare/publicitate, audit, evaluare externă) preconizate a se desfășura din prima lună de proiect până în luna 28-a de proiect; Activitatea de execuție a lucrărilor preconizate a se desfășura din luna a 4-a de proiect până în luna a 32-a de proiect odată cu recepția la terminarea lucrărilor; Activitatea de informare și promovare a proiectului de investiții preconizată a se desfășura din luna a 3-a de proiect până în luna a 32-a de proiect. Activitatea de audit a proiectului de investiții preconizată a se desfășura din luna a 3-a de proiect până în luna a 32-a de proiect; Activitatea de evaluare externă a proiectului de investiții preconizată a se desfășura din luna a 28-a de proiect până în luna a 32-a de proiect.

Rezultatele estimate ale proiectului

Rezultate aferente etapei I - Precontractuală.

1 Expertiză Tehnică, 1 Proiect Tehnic elaborat + Detalii de Execuție și Caiet de Sarcini, Certificat de Urbanism, 1 Studiu de Trafic;

1 DALI pentru reparații capitale străzi, 1 Analiză Cost Beneficiu, 4 Avize de utilități, Adresă APM Alba, 1 HCL de însușire a DALI și 1 HCL de aprobare a proiectului și participării la DMI 1.1;

Proiect tehnic + Detalii de Execuție + Caiet de sarcini integrat revizuite, Documentație faza PAC, Autorizație de Construcție.

Rezultate așteptate aferente Etapei II - Contractuală

Documentație de atribuire pentru alegerea consultantului în managementul proiectului și Consultant de Management de proiect selectat; documentație de atribuire pentru alegerea Inspectorului de Șantier și Inspector de Șantier selectat; documentație de atribuire pentru alegerea Constructorului și Constructor selectat; documentație de atribuire pentru alegerea Auditorului și Auditor selectat; documentație de atribuire pentru alegerea furnizorului de servicii de informare și publicitate și furnizor selectat; Consultant Juridic contractat, Proiectant contractat pentru asistență tehnică, Documentație de atribuire pentru servicii de evaluare externă și Evaluator extern contractat;

Produse de informare și publicitate: 4 panouri temporare, 4 panouri permanente, 1000 de fluturași, 100 de afișe, 3 conferințe de presă, 2 anunțuri de presă, 6 comunicate de presă postate pe site-ul www.apulum.ro și alte site-uri relevante (a se vedea secțiunea 2.13 și 3.3 din prezenta cerere de finanțare);

3305 ml străzi urbane modernizate, 33619 mp sistem rutier reabilitat, 7961 mp trotuare, 7182 mp zone verzi, 3191 ml rețea distribuție apă, acces la proprietăți; creșterea volumului de trafic cu 1601 vehicule, de la 13 399 vehicule la 15000 vehicule; reducerea emisiilor de noxe cu 21%, 52 locurilor de muncă nou create;

1 Recepție la terminarea lucrărilor;

Raport de Audit;

Raport de evaluare externă.

Indicatori

Lungimea străzilor modernizate - 3305 ml

Sistem rutier reabilitat - 33619 mp

Piste pentru bicicliști - 6610 mp

Sistem pietonal - 7961 mp

Mobilier urban - 92 buc.

Semnalizare rutieră - 268 buc.

Spații verzi (pavaj înierbat pentru zonele de racord, zona verde și pentru accesele în curți) - 7182 mp

Rețea canalizare pluvială - 3134 ml

Rețea de apă potabilă – 3191 ml

Creșterea vehicule participante la trafic de la 13399 la 15000

Reducerea emisiilor de noxe cu 21%

Produse de informare și publicitate editate și diseminate: 4 panouri temporare, 4 panouri finale, 1000 de fluturași, 100 de afișe, 3 conferințe de presă, 2 anunțuri de presă, 6 comunicate de presă postate pe site-ul www.apulum.ro și alte site-uri relevante).

Locuitori care beneficiază de implementarea proiectelor de la 3952 locuitori la 55000 locuitori

Locuri de muncă nou create - 52

Relaționarea proiectului cu strategii/ alte programe /proiecte

Programul de Guvernare 2009 – 2012: Proiectul concură la *Interconectarea și interoperabilitatea rețelei de drumuri din România cu rețeaua de drumuri europeană*. (Obiectiv guvernamental)

Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Alba Iulia 2009 – 2013: proiectul răspunde politicilor locale de *Îmbunătățirea condițiilor de acces și tranzit pe tot teritoriul municipiului Alba Iulia*, și de *Satisfacere a cererii de locuri de parcare a locuitorilor orașului și vizitatorilor*.

Strategia de dezvoltare durabilă a Județului Alba Alba Iulia este menționată ca și pol de dezvoltare durabilă datorită poziționării strategice pe cele două coridoare economice (IV de transport) Arad – Deva, respectiv, Sebeș Sibiu; și viitorului Drum Expres Alba Iulia – Aiud – Cluj Napoca. În acest context, reabilitarea străzilor urbane din interiorul orașului reprezintă o investiție care concură la îmbunătățirea infrastructurii rutiere a centrului urban Alba Iulia, consolidând astfel rolul catalizator în dezvoltarea localităților limitrofe orașului și implicit a județului. Străzile reabilite prin proiect sunt colectoare pentru DN1/E81 nominalizate ca și proiect investițional județean, respectiv: IT1-Drumul național DN1/E81 - DN7/E68 Cluj Napoca-Sibiu, cu lucrările de artă conexe.

Ocolitoarea municipiului Alba Iulia Obiectiv investițional menționat în Programul național pentru Centuri Ocolitoare, cu termen de realizare 2012. Decongestionarea centrului vechi al

orașului, prin deplasarea traficului de tranzit al municipiului pe centura orașului, conduce la o mai bună mentenanță a străzilor reabilite prin acest proiect.

Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru 2007 – 2013 Proiectul „*MODERNIZARE DN74 DE LA KM 99+870 LA KM 103+175, STRADA ZLATNEI ȘI CALEA MOȘILOR, MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA*” reprezintă o investiție sinergică și care concurează la materializarea obiectivului strategic al POR.

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană Alba Iulia: Modernizarea celor două străzi se identifică ca un proiect investițional nominalizat în lista proiectelor pentru implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a municipiului Alba Iulia. Mai mult chiar, acesta reprezintă o investiție cheie contributivă la dezvoltarea echilibrată a infrastructurii edilitare a municipiului, cu impact în creșterea calității vieții, a mediului și dezvoltare economică.

Descrierea stadiului de implementare a proiectului

- În data de 21.12.2010 s-a încheiat contractul de achiziție constructor în valoare de 11.512.657,56 lei fără TVA pe o perioadă de 24 luni cu **SC Elis Pavaje SRL** Alba Iulia;
- În data de 06.12.2010 s-a încheiat contractul de achiziție servicii publicitate în valoare de 37.458 lei fără TVA pe o perioadă de 28 luni cu **SC Gladvertising SRL** Alba Iulia;
- În data de 02.02.2011 s-a încheiat contractul de achiziție inspector șantier în valoare de 50.600 lei fără TVA pe o durată de 28 luni cu **PFA Parfene Victor** Alba Iulia;
- În data de 25.03.2011 s-a încheiat contractul de achiziție servicii asistență tehnică proiectant în valoare de 51.150 lei fără TVA pe o durată de 21 luni cu **SC Via Procons SRL**.

Activități realizate până în a 8 luna de implementare a proiectului (martie 2011)

- Anunț de presă într-un ziar regional la debutul proiectului;
- Conferință de presă la debutul proiectului;
- Concepție grafică, construcție panou, solicitare și emitere autorizație de amplasare și montare 4 panouri temporare privind investiția derulată, finanțator, program de finanțare, durata de realizare, valoare și alte elemente de identitate vizuală impuse prin contractul de finanțare și manualul de identitate vizuală;
- Comunicate de presă trimestriale privind progresul proiectului postate de site-ul Beneficiarului – www.apulum.ro și forward-ate spre site-uri web relevante, forumuri de discuție, proiect management cafte-uri;
- S-au efectuat săpături și s-a înlocuit conducta de alimentare apă pe o distanță de 400 ml cu țevă PEDN 200 pe strada Detunata;
- De-asemenea s-au efectuat 100 ml săpături pe strada Moșilor fără pozare conductă.



