

Primaria Alba Iulia aplica sanctiuni executantilor lucrarilor de canalizare din POS - ul de Mediu

Primarul Mircea Hava i-a convocat astazi la sediul primariei pe sefii APA CTTA. Intalnirea a avut ca tema centrala lucrarile realizate in cadrul proiectului de extindere si reabilitare a infrastructurii de apa si apa uzata la nivelul municipiului Alba Iulia.

Evolutia proiectului este una favorabila din punct de vedere al indicatorilor urmariti. Din totalul de 44 de kilometri vizati pana in luna noiembrie a anului 2012 s-au realizat 27 kilometri de retea de canalizare. Din 2000 de racorduri prevazute a fi executate s-au finalizat mai mult de jumatate pana la finalul lunii noiembrie 2011.

Din pacate aceste lucrari au lasat in urma zone de drum cu probleme la suprastructura si foarte multe inconveniente pentru locuitorii din cartierele Barabant, Partos si Oarda. Multe dintre strazile pe care s-a introdus canalizarea, chiar daca neasfaltate, erau intr-o stare buna. In Oarda, spre exemplu, unde administratia locala a introdus in regie proprie apa pe o distanta de 5,5 km refacerile au fost realizate corespunzator si nu au pus niciodata probleme locuitorilor. Dupa interventia constructorilor care au efectuat lucrari de canalizare situatia s-a schimbat complet.

In urma discutiilor purtate astazi cu conducerea APA CTTA beneficiarul finantarii si administratorul lucrarilor, s-a ajuns la concluzia ca refacerea drumurilor afectate de lucrari a fost in multe situatii gresit abordata de catre executanti. Din acest motiv beneficiarul nu a platit pana in prezent nicio factura pentru acest serviciu. La toate acestea se adauga si corectii aplicate proiectului tehnic initial.

Primarul Mircea Hava a dispus masuri administrative care vor merge pana la amendarea constructorilor acolo unde este necesar. In egala masura s-a convenit ca imediat ce vremea va permite pe toate strazile afectate sa se intervina corespunzator pentru realizarea refacerilor si aducerea drumurilor la starea initiala. APA CTTA s-a angajat sa urmareasca indeaproape calitatea lucrarilor ce se vor desfasura. Acolo unde drumurile au fost asfaltate se va turna asfalt sau covor asfaltic, iar pe drumurile pietruite se va reface profilul strazii. La toate aceste lucrari se adauga si cele prevazute in programul PNFI.

“ Nu le cere nimeni sa construiasca strada. Dar nici nu este permis sa te concentrezi pe obiectul de baza al lucrarii fara sa tii seama de neajunsurile ce decurg dintr-o treaba facuta pe jumătate. Chiar daca dorinta de a avea canalizare peste tot in oras este veche, chiar daca am steptat cu totii posibilitatea de a realiza acest lucru cu bani europeni, nu inseamna ca cineva va trece cu vederea modul precar in care au fost realizate lucrarile de refacere. Sunt sigur ca se poate mai bine de atat si ca toti cei implicati vor dovedi acest lucru. Primaria isi va da concursul in acest sens chiar daca lucrarea nu ne apartine direct, dar in cele din urma va fi tot in beneficiul orasului. Regretam situatia neplacuta in care se gasesc locuitorii cartierelor in care se lucreaza si ii asiguram ca lucrrurile vor fi aduse pe drumul cel bun.”

Valoarea proiectului de extindere si reabilitare a retelei de canalizare la nivelul municipiului Alba Iulia depaseste 19 milioane de euro. Lucrarile de canalizare se vor finaliza in luna noiembrie a acestui an. Constructia noii statii de epurare este prevazuta pe durata a 24 luni iar contractul va fi semnat cel mai probabil in luna februarie a acestui an.