

Comunicat de presă

Alba Iulia, 13 martie 2012

Stadiul lucrărilor la începutul primăverii în proiectul:  
RECONSTITUIRE ȘI PUNERE ÎN VALOARE ACCES LATURA DE VEST  
CETATEA ALBA CAROLINA, FORTIFICAȚIA DE TIP VAUBAN, MUNICIPIUL ALBA IULIA

Până la această dată sunt realizate lucrări de terasamente, sistematizare verticală, desfaceri, demolări, consolidare, reconstituire și montare piatră naturală, ceea ce reprezintă un procent de 30% din valoarea contractată (inclusiv neprevăzute).

Până la această dată s-au realizat lucrări de carosabil și parcaje în suprafață totală de 6449,26 mp și lucrări de amenajare a pietonalului în suprafață de 1118,79 mp.

S-au realizat fundații, elevații, suprastructura și parțial calea de pod la podurile de 8 și respectiv 10 m. De asemenea s-au finalizat fundațiile și parțial elevațiile la podul de 37 m și s-au montat grinzi prefabricate din beton. Concomitent s-au pus în valoare elemente structurale de lemn, s-a turnat betonul armat și s-a montat armătura la estacada fixă Poarta a IV - V a. S-au executat lucrări de terasamente, turnare betoane, confecționare și montare armături, montare elemente structurale din lemn în vederea realizării podului pietonal fix din lemn dinspre arhivele statului.

Proiectul se implementează pe durata a 27 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 51 510 763,55 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 41 388 898,51 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 9 091 649,77 lei, contribuția beneficiarului 1 030 215,27 lei.

Detalii și informații legate de proiectul "RECONSTITUIRE ȘI PUNERE ÎN VALOARE ACCES LATURA DE VEST CETATEA ALBA CAROLINA, FORTIFICAȚIA DE TIP VAUBAN, MUNICIPIUL ALBA IULIA" pot fi obținute la Serviciul Investiții din subordinea Primăriei Alba Iulia, Calea Moșilor, nr. 5A, persoană de contact Claudia Cânta - manager proiect, telefon 0258 819462, e-mail [office@apulum.ro](mailto:office@apulum.ro).