

PLAN ACȚIUNE

pentru implementarea investițiilor propuse prin P.U.Z. – Inițiere P.U.Z. în vederea parcelării, reglementării detaliate și completării tramei stradale (prelungire str. Tudor Vianu) pentru construire locuințe individuale și locuințe colective, strada Calea Moșilor, F.N., Municipiul Alba Iulia, județul ALBA, nr. CF. 103081, 106738, 112518, beneficiari: SC Albavil Invest SRL, Dudciuc Calin Nicolae și Dudciuc Doina, conform Avizului de oportunitate nr. din

Nr. Crt.	OPERAȚIUNI		TERMENE DE IMPLEMENTARE	
	Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operațiunilor cadastrale și notariale și a investițiilor propuse	Evaluarea estimativă a costurilor (lei)	Responsabilul finanțării	Etapele de realizare a operațiunilor și investițiilor (perioada maxim preconizată) - echivalentul valabilității documentațiilor de urbanism
1	Operațiuni Notariale - dezmembrări/ alipiri terenuri pentru realizarea infrastructurii tehnico-edilitare și a căilor de comunicații	2500	Albavil Invest SRL Dudciuc Calin Nicolae Dudciuc Doina	(2 luni) după aprobare P.U.Z.
2	Realizarea lucrărilor de echipare tehnico edilitară și a căilor de comunicații - Obținere Autorizație de construire - Obținere ordin de începere a lucrărilor pentru obiectivele propuse	1 000 000	Albavil Invest SRL Dudciuc Calin Nicolae Dudciuc Doina	3 luni
3	Operațiuni notariale - parcelare conform reglementărilor urbanistice	5000	Albavil Invest SRL Dudciuc Calin Nicolae Dudciuc Doina	2 luni
4	Autorizarea imobilelor propuse prin documentația de urbanism, amenajărilor exterioare	100 000	Albavil Invest SRL Dudciuc Calin Nicolae Dudciuc Doina	3 luni
5	-Execuție lucrări pentru care s-a obținut autorizația de construire, pentru imobilele propuse prin documentația de urbanism - Execuție lucrări pentru pentru care s-a obținut autorizația de construire la rețele tehnico edilitare și căi de comunicații	5 000 000	Albavil Invest SRL Dudciuc Calin Nicolae Dudciuc Doina	36 luni
6	Recepția la imobilele propuse se va face concomitent cu recepția la lucrările pentru rețele tehnico edilitare și căi de comunicații	-	Albavil Invest SRL Dudciuc Calin Nicolae Dudciuc Doina	2 luni
	TOTAL	6 107 500		



Primar,

Gabriel Codru PLEȘA

SC Albavil Invest SRL, Dudciuc Calin Nicolae, Dudciuc Doina

Întocmit,
B.I.A. Opruța Ioan Marius